



Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE E PROJECT MANAGEMENT

PROGRAMMA DI STUDIO:

MODULO 1 - PER UN CORRETTO APPROCCIO ALLA PROGETTAZIONE EUROPEA

- False aspettative e bisogni concreti
- Perché i fondi europei?
- Servizi, trasferimenti di fondi e sovvenzioni
- La sussidiarietà e il valore aggiunto come elementi chiave di un corretto approccio
- Valore aggiunto europeo (o comunitario)
- Per un corretto ciclo di progetto

MODULO 2 – LO SVILUPPO DELL’IDEA PROGETTUALE STRUMENTI UTILI ALLA PROGETTAZIONE

- La nascita di un’idea progettuale: bisogni e problemi
- Obiettivi e impatti 31 2.3 L’approccio del quadro logico
- La fase di analisi del project cycle management
- La fase di pianificazione del project cycle management
- Strumenti di progettazione e gestione
- Altri strumenti di project management

MODULO 3 – DALL’ IDEA PROGETTUALE AL PARTENARIATO

- Lo status di partner: né di comodo, né sub-fornitore
- La condivisione dell’idea progettuale: progetti in partenariato
- Il rapporto tra idea e partenariato
- Costruire il partenariato
- Partner già conosciuti
- Nuovi partner
- Dimensioni, pubblico e privato, compromesso fra noto e meno noto
- Norme relative alla selezione
- Lo sviluppo parallelo del progetto e del partenariato
- Utilizzare le conoscenze dei partner sullo stato dell’arte del settore (geografico o tematico) che andiamo ad affrontare, evitando e prevenendo duplicazioni
- Chiusura e consolidamento del partenariato e revisione dell’idea progettuale 62

MODULO 4 – TROVARE LA CALL: ORIENTARSI TRA I PROGRAMMI DIRETTI

- Dal bilancio ai programmi
- I programmi quadro
- La gestione dei programmi e delle call
- I programmi di lavoro (Work programme)
- La lettura di un bando



- Fonti normative e programmazione 2014 – 2020
- Uno sguardo agli ultimi anni di programmazione 2007-2013
- Agricoltura
- Ambiente
- Giustizia, libertà e sicurezza
- Imprenditorialità, competitività e innovazione
- Istruzione e cultura
- Occupazione e affari sociali
- Ricerca e sviluppo tecnologico
- Salute e tutela dei consumatori
- Società dell'informazione
- Trasporti
- Turismo
- Programmi per autorità nazionali
- Cooperazione coi Paesi Terzi
- Uno sguardo alla programmazione 2014-2020
- Giustizia, libertà e sicurezza
- Imprenditorialità, competitività e innovazione
- Istruzione e cultura
- Occupazione e affari sociali
- Ricerca e sviluppo tecnologico - Horizon 2020

MODULO 5 – LA STESURA DEL PROGETTO

- Introduzione
- Progettare in partenariato
- La sezione anagrafica e informativa
- La sezione relativa al contenuto del progetto
- Titolo, acronimo e abstract
- Stato dell'Arte
- Sostenibilità a lungo termine del progetto
- Descrizione tecnica del progetto
- Dalla logica di progetto ai Work Packages: la Work Breakdown Structure
- Dal Quadro Logico ai WP
- I WP e la loro organizzazione interna: task, deliverables
- Il modello di WP nei moduli di progetto
- Cronogramma e liste dei deliverable
- Se il modulo non richiede esplicitamente una divisione in WP
- Elementi di valutazione

MODULO 6 – IL BILANCIO DEL PROGETTO

- Dal bilancio dei WP al bilancio riassuntivo del progetto
- Regole generali di eleggibilità



- Riassumere il bilancio per categoria di spesa: la modulistica
- I capitoli del bilancio
- Le spese di personale
- Viaggi e soggiorni
- Meeting e conferenze
- Servizi
- Amministrazione, attrezzature, terreni e infrastrutture
- Costi indiretti (overheads)
- Casi particolari: IVA e rendite
- Diverse aliquote di cofinanziamento in un medesimo bilancio
- Sistemi diversi di calcolo del cofinanziamento finale
- Entrate
- Contributi del Capofila e contributi dei partner
- Equilibrio fra Paesi Membri rappresentati nel partenariato

MODULO 7 – CONTRATTO, ORGANIZZAZIONE INTERNA ED INIZIO DEL PROGETTO

- L'approvazione del progetto
- Criteri di selezione e di assegnazione
- Imparare dagli errori commessi
- L'approvazione condizionata
- L'agreement con la Commissione europea
- La struttura di gestione interna e il Partnership Agreement
- L'organizzazione interna e le strutture decisionali e di gestione
- Steering Committee e Project Teams
- Dalla scheda di attività all'implementation plan vero e proprio
- Il cosiddetto kick-off meeting

MODULO 8 – ELEMENTI DI REPORTING, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI PROGETTO

- Dal programma all'attuazione
- Controllo e pianificazione a breve termine
- Il monitoraggio del progetto e il reporting
- Natura e finalità di controllo, monitoraggio e valutazione
- Strategie di controllo e monitoraggio
- Gli indicatori
- Tipologie di indicatori
- Indicatori (quantitativi) e descrittori (qualitativi)
- Caratteristiche chiave degli indicatori
- Indicatori e avvio del progetto
- La Valutazione del progetto
- La Valutazione del progetto: tempi e modi
- Comunicazione, diffusione, pubblicità



- La comunicazione interna e con le parti interessate
- La disseminazione dei risultati e la pubblicità
- Trasferimento, disseminazione e mainstreaming
- La ricerca della sostenibilità
- La conclusione del progetto

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione ai seguenti recapiti telefonici 089.2960483 e/o 338.3304185.

SITO WEB: www.salernoformazione.com